

**Fraktion B90/Die Grünen
im Rat der Stadt Pulheim**

Herrn Bürgermeister
Frank Keppeler
im Hause

nachrichtlich:
Fraktionen

Thomas Roth
Fraktionssprecher
Inge Bröhl-Groth
stv. Fraktionssprecherin
Renate Thiel
Sekretariat
c/o Alte Kölner Straße 26
50259 Pulheim
Tel: +49 2238 808-197
Fax: +49 2238 808-155
gruenefraktion@pulheim.de
www.gruene-pulheim.de

19. April 2013

**Neubau Hallenbad Pulheim-Stommeln
hier: Präsentation zum Entwurfskonzept in der Ratssitzung am 19.3.2013**

Sehr geehrter Herr Keppeler,

in der Ratssitzung am 19. März 2013 wurde die Realisierungsvariante für den Hallenbadneubau in Stommeln mehrheitlich beschlossen. Auf Seite 57 der Präsentation werden die Punkte aufgeführt, die bisher nicht in den Projektkosten enthalten sind.

Dazu stellen wir folgenden Antrag für die nächste Ratssitzung am 7.5.2013:

Der Rat beschließt:

- 1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten für die folgenden, bisher nicht berücksichtigten Punkte bei der Berechnung zu ermitteln:**
 - *Kosten der Betriebsführung (Pre-Opening, Betriebsmittel, Betreiber-Erstausrüstung etc.)*
 - *ÖPNV-Haltestelle (Schulbushaltestelle ist enthalten)*
 - *Sportplatzbewässerung (Brunnen)*
 - *Kosten für BHKW, sofern wirtschaftlich sinnvoll*
 - *zusätzliche Anforderungen Vereine, sofern notwendig*
 - *besondere Auflagen aus Genehmigungsverfahren, sofern erforderlich*
 - *Rückbaukosten altes Hallenbad Pulheim*
- 2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Finanzierungsvorschlag zu machen und bei der Erstellung der entsprechenden Haushaltspläne zu berücksichtigen.**
- 3. Die bei den Kosten bisher nicht berücksichtigten Punkte sind Bestandteil des Projektes zum Hallenbadneubau und im Projektmanagement für den Hallenbadneubau in geeigneter Form mit zu berücksichtigen.**

Begründung:

Alle aufgeführten Punkte sind zur Umsetzung des Hallenbadneubaus erforderlich oder ggfs. wirtschaftlich sinnvoll (BHKW). Sie gehören daher zwingend mit zu diesem Projekt. Eine Nichtberücksichtigung im Rahmen dieses Projektes führt zur Intransparenz von Projektkosten und birgt die Gefahr von Qualitäts- und Terminproblemen.

Mit freundlichem Gruß

gez. Klaus Groth

f.d.R.

Renate Thiel